



Arbeider i parkeringshuset - oppdatering

Ekstraarbeidene som må gjøres gjelder tak over følgende parkeringsplasser i 1. og 4. etg.:

1.etg 9-17 & 21-23
4.etg 11-13, 17-22 & 26-31

Vi har fått bekreftet at det anses som trygt å benytte plassene i 2. og 5. som har vært sperret av i påvente av avklaring. Disse kan nå tas i bruk igjen. Det gjelder følgende plasser:

2.etg 11-14 & 17-23
5.etg 11-12, 17-22, 28 & 31

Fremdriftsplan

Rigg/oppstart 12/8
Pigging i periode fra 13/8 til 2/9
Sandblåsing i periode fra 26/8 til 4/9
Reparasjon/støp i periode fra 5/9 til 11/9
Rengjøring og nedrigging i periode 11/9 til 12/9

Støy og støvdempende tiltak

Det er i praksis ikke mulig å redusere støy fra meisling veldig mye men vi gjør det vi kan. I praksis benyttes samme metodikk som ved det store vedlikeholdsprosjektet i perioden 2014-2015. Støyende arbeider vil kun gjennomføres på hverdager mellom 08.00 og 16.00.

Rundt områdene det arbeides i vil det settes opp plastforheng, så selv om det ikke vil bli helt støvfritt i resten av garasjen så bør det ikke bli noe stort problem.

Ta hensyn

Garasjen vil være åpen for bruk mens arbeidene pågår men man må regne med at det i perioder vil kunne være litt hindringer i trafikken. Regn inn noen ekstra minutter på å få ut bilen og ta hensyn til de som arbeider på plassen.

Styret 8/8-2019

Vaktmester tlf.:907 85 214 Styret tlf.: 905 04 804
vaktmester@valdresgataborettslag.no
<http://www.valdresgataborettslag.no>
styret@valdresgataborettslag.no