



Installasjon av infrastruktur for lading i parkeringshuset starter uke 6

Fremdriftsplan

Uke 6, 3 - 7. februar – Nødvendig kjerneboring og merking

Uke 7, 10 – 11. februar – montering av felles kabling i 1. etasje, rekke ut mot Sannergata

Uke 7, 12 – 13. februar – montering av felles kabling i 1. etasje, rekke inn mot borettslaget

Uke 7, 14. februar – diverse etterarbeider 1. etasje

Uke 8, 17 – 18. februar – montering av felles kabling i 2. etasje, rekke ut mot Sannergata

Uke 8, 19 – 20. februar – montering av felles kabling i 2. etasje, rekke inn mot borettslaget

Uke 8, 21. februar – diverse etterarbeider 2. etasje

Uke 9, 24 – 25. februar – montering av felles kabling i 3. etasje, rekke ut mot Sannergata

Uke 9, 26 – 27. februar – montering av felles kabling i 3. etasje, rekke inn mot borettslaget

Uke 9, 28. februar – diverse etterarbeider 3. etasje

Uke 10, 2 – 3. mars – montering av felles kabling i 4. etasje, rekke ut mot Sannergata

Uke 10, 4 – 5. mars – montering av felles kabling i 4. etasje, rekke inn mot borettslaget

Uke 10, 6. mars – diverse etterarbeider 4. etasje

Uke 11, 9 – 10. mars – montering av felles kabling i 5. etasje, rekke ut mot Sannergata

Uke 11, 11 – 12. mars – montering av felles kabling i 5. etasje, rekke inn mot borettslaget

Uke 11, 13. mars – diverse etterarbeider 5. etasje

Uke 12, installasjon hovedfordeling

Uke 13, installasjon underfordeling

Uke 14, idriftsettelse

Fra uke 15 – installasjon av ladepunkter

Biler må flyttes ut i periode 07.00 – 15.00 fra den rekka det jobbes med de aktuelle datoer

Det vil være risiko for riper og andre småskader. I tillegg blir det lokalt litt borestøv o.l. Om du lar bilen din stå på plassen når det skal jobbes der er det på eget ansvar.

Bestill lading fra Ohmias bestillingsløsning på www.ohmiacharging.no/bestilling

Da det er lik nummerering på p-plassene i de forskjellige etasjene må man i feltet for p-plass også notere hvilken etasje man har parkering. Eksempel: P-plass 12 i 3.etasje skriver 3-12 i feltet for p-plass. De av dere som har en ladbar hybrid legger inn kjørelengden man kjører rent elektrisk i feltet for kjørelengde pr. år, ikke total kjørelengde.

Dersom det er noe som ikke fungerer slik du forventer eller det er noe som er uklart, send gjerne en e-post til ohmia@ohmiacharging.no. Har du ikke behov for ladetjeneste nå kan du trygt vente til behovet oppstår. Når anlegget står ferdig vil det normalt bare ta noen få dager fra bestilling til installasjon av ladepunktet.

Husk å informere eventuelle leietagere av din parkeringsplass om disse arbeidene!

Styret 27/1-2020

Vaktmester tlf.:907 85 214 Styret tlf.: 905 04 804
vaktmester@valdresgataborettslag.no
<http://www.valdresgataborettslag.no>
styret@valdresgataborettslag.no