



Arbeider i parkeringshuset – ny ferdigdato 20/9-19

Det kom en forsinkelse på levering av sprøytebetong så i skrivende stund står alt på vent.

Alle arbeider skal være avsluttet innen fredag 20/9-19

Fjernkontroller til bom & garasje

De som ikke har hentet sine fjernkontroller kan kontakte vaktmester for å avtale ny tid for utlevering.

Den nye bommen settes i drift i løpet av uke 38. (neste uke)

Gamle fjernkontroller deaktiveres denne uken

Som nevnt tidligere blir alle gamle fjernkontroller deaktivert denne uken. I tillegg vil tag leserne i garasjen bli fjernet slik at det kun er nøkkel og fjernkontroll som kan brukes for å komme inn og ut av garasjen. Tag vil fortsatt benyttes på inngangsdørene til oppgangene.

Styret 11/9-2019